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中港第一航务工程局第四工程公司

典 型 施 工 方 案

工 程  名 称：神华黄骅港外航道整治工程        

典型施工项目：土工布铺设                      

典型施工范围：Na2+502~Na2+523                      

典型施工目的：确定合理的施工工艺及铺设效率              

计划施工时间：2004年6月2日                  

施工负责人_____________审批____________编制    白宝强         
2004年5月25日
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1.典型施工的意义

为了确保神华黄骅港外航道整治工程第二标段施工的顺利进行，在已有规范标准及相关设计的要求下，根据现场的实际施工条件，在正式开展大规模的施工以前进行典型施工有着非常重大的意义。借此可以确定：

（1）土工布水下铺设施工的工艺及方法。

（2）远离陆域，需及时准确定位铺设位置
（3）控制断面两边的反压效果及接头的搭接并保证土工布的水下平整。

（4）确定土工布水下压实效果

（5）确定土工布水下施工的工作效率

2.典型施工数量、实施时间及进度安排

2.1典型施工数量

据现场的实际情况，首先在现场铺设2块12米宽的土工布，以作为典型施工的实际数量。

2.2施工时间及进度

   土工布水下铺设典型施工计划于6月2日进行。

3.主要工序施工方法

3.1施工工艺流程

  施工准备——土工布缝制——卷筒——土工布装船——水上运输——铺设船定位——土工布卷筒吊装入支架——铺设土工布——潜水员压袋装碎石——施工验收

3.2主要工序施工方法

3.2.1土工布运输

土工布到场后，在陆地上将土工布和拉绳共同卷于卷筒上，卷筒时注意平整度，防止土工布有褶皱现象，再由吊车吊于专门的运输船上运输至现场进行水下铺设

3.2.2铺设船定位 

土工布铺设船铺布时共下6口锚，除4个八字锚以外，船前船后再各下一口锚，以方便专业铺布船准确定位和精确移位。通过搅六口锚对铺设船只粗定位后再通过GPS对船只进行精确定位到铺设位置，定位时须考虑施工时水流的强度和方向，定位等铺设作业可能产生的误差的影响而确定一个提前量。

3.2.3土工布水下铺设方法

本次典型施工暂定采用人工铺布船进行施工。具体施工过程为：根据潮流情况并定好位后，为防止水流将土工布漂起，工人先在布的一端缀满碎石袋，并在卷轴两端的吊环上系好拉绳，再将碎石袋和卷轴垂直从海水的流向的上方开始缀入水底，并配两组潜水员（2人一组）配合铺设，一组在前边推土工布卷筒沿垂直于堤轴线方向移动（船上工人也配合通过拉绳展开土工布），另一组在端头进行固定工作，铺设船随土工布的展开向后退，当铺设船移至与潜水员有一个安全距离后，潜水员应及时跟船上施工员进行联系，人工向下抛掷碎石袋，将土工布压牢。土工布铺设应尽量平整，避免扭曲和褶皱，铺好的土工布应随铺随用碎石袋将两端固定，中间每隔2米随铺随压40kg左右重的袋装碎石，将铺好的土工布压稳固定，防止风浪使其翻卷，一段完毕后，船再向后移三米，如此往复直到布幅全部展开后，用细绳将卷轴提出水面。潜水员在水下将土工布四周压牢，继续移船，进行下一块土工布的铺设。

第二块土工布的铺设方法同以前相同，但在土工布下水后，潜水员要根据第一块的位置确定两块土工布的搭接长度。土工布铺设时经向垂直于轴线方向铺设，经向不允许搭接，纬向搭接宽度不小于1.5m。每块土工布的铺设位置必须根据前一块已铺的实际边线位置修正后确定，确保相邻土工布间的实际搭接宽度在整块布范围内任一位置均不小于1.5m。

铺设后应检查有无破损，如有破损，在破损处另覆一块布，并满足搭接长度要求。由于整个工序较为复杂，需要各个人员之间密切配合，现场施工人员应密切注意安全问题。

现场土工布铺设完毕后应及时抛填碎石压牢土工布，防止大的风浪将其破坏。

4.船机配备
施工中计划配备400t土工布铺设船1条（每船设2个潜水组）、交通船1条。

5.人员配置

   在典型施工中计划配备施工员1名、测量员1名，质检员1名。

6.土工布铺设质量标准：

土工织物滤层允许偏差、检验数量和方法

	  序号
	项目
	允许偏差

（mm）
	检验单元和数量
	单元测点
	检验方法

	1
	平整度
	150
	每个断面（每 10米为一个断面）
	每2m为    一个点
	检查砂垫层测量记录

	2
	搭接长度
	±L/5
	每块织物

（抽查30%）
	3
	用尺量上、中、下三处


7.各种数据分析整理

（1） 施工时，精确记录施工时间长短，以确定施工效率。

（2） 精确记录由于潮水影响而产生的铺设偏差。

（3） 分析铺设时碎石袋的抛填量，确定土工布施工中能有效的防止其上浮、打卷的措施。

（4）施工完毕后进行总结，以指导大面积施工。

